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TARYBŲ LIETUVOS ODINES AVALYNES 
ĮMONIŲ GAMYBOS RITMINGUMO ANALIZE 

V. G R I G A S 

1. Gamybinės veiklos tolygumo ir ritmingumo reikšmė 

Įmonių ūkinės veiklos rodikliams lemiamą Įtaką turi gamybinės veik
los ritmingumas. Tolygi, ritminga veikla yra laidas optimaliai išnaudoti 
darbo jėgos, Įrengimų, žaliavų ir medžiagų. bei kitus resursus. Sudaromos 
.palankios sąlygos tiksliai laikytis technologinių režimų, giliai juos Įsisa
vinti, sistemingai keiti gamybos kultūrą, gerinti išleidžiamos produkcijos 
kokybę. Tolygiai auganti ir ritming'a veikla sąlygoja sistemingą darbo 
našumo kilimą, darbininkų darbo užmokesčio pastovumą ir Įmonių ūkinės 
niklos rodiklių gerinimą. 

Išplėstinės komunizmo statybos laikotarpiu ypatingas dėmesys ski
riamas įmonių darbo ritmingumui gerinti. Gamybos-tiekimo ir realizavi
mo planuose atsisakoma pernelyg didelio įtempimo, kuris dažnai yra 
įmonių neritmingo darbo ir kitų ūkinių negerovių priežastis. Ritmingu 
darbu sudaromos sąlygos mažinti gyvojo ir sudaiktinto darbo išlaidas 
iSleidžiamos produkcijos vienetui. 

Atsižvelgiant į šiuometinį gamybinių jėgų išsivystymo lygį, dauge
lyje pramonės šakų, jų tarpe ir avalynės gamyboje, pažangia usia darbo 
organizacijos sistema yra konvejerinė-srovinė gamyba. Konvejeriams pa
gal technologinių procesų eigą ir laiką parenkamas optimalus pajėgumas, 
l<uriam vėliau priderinama paruošiamųjų ir pagalbinių cechų ritmas. Su
derinus pagrindinių ir pagalbinių cechų darbo ritmą, sudaromos norma
lios darbo sąlygos, užtikrinančios planinių užduočių sistemingą vykdymą. 

Konvejerizuotose linijose susidaro normalios darbo sąlygos tik tada, 
kai pasiekiamas aukštas darbo organizavimo lygis, kai minėtai organiza
vimo formai yra tinkamai paruošti darbininkai, įrengimų priežiūros kolek
tyvai, sklandus yra tiekimas bei realizacija ir t. 1. Nesant reikiamo aukšto 
darbinio-organizacinio subrendimo, konvejerinės linijos dėl įvaiJ;'ių prie
žasčių stovinėja, nepilnai išnaudojama darbo jėga, gamybiniai plotai ir 
įrengimai, dėl to auga gaminių savikaina. 

Tarybų Lietuvos stambesnėse odinės avalynės gamybos įmonėse, iš
skyrus specialios juchtinės. avalynės gamybą "Elnio" kombinate ir leng
vos vyriškos avalynės gamybą Eidukevičiaus vardo odtĮ-avalynės kombi
nate, siuvimo-surinkimo ir apdailos darbai vyksta ištisai prie konvejeri
nių linijų. Siuo metu didelis darbas atliekamas, konvejerizuojant kietų 
odų sukirtimo ir detalių apdirbimo cechus. Avalynės fabriko "Raudonasis 
Spalis" kietų odų sukirtimo ceche detalių apdirbimo grupėje sėkmingai 
veikia konvejerinė linija. Tinkamai išdėsčius detalių apdirbimo ir apdailos 
Įreng'imus pagal liniją, susidarė sąlygos laikytis konvejeriui nustatyto 
ritmo, sutaupomas laikas, kuris anksčiau buvo naudojamas, skaičiuojant, 
su dėstant ir perduodant detales. Keturi darbininkai iš sunkaus krovikų-
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nešiotojų darbo pervesti i labiau kvalifikuotą ir: lengvesnj darbą. Darbo 
našumas kietų detalit} apdirbimo ir apdai.los grupėje, palyginus su anks
tyvesniu laikotarpiu, kai nebuvo įvestas konvejeris, padidėjo 14-15%. 
"Elnio" ir Eidukevičiaus vardo kombinatų odinės avalYl1ės žmonėse kietų 
detalių apdirbimo konvejeriai išnaudojami neracionaliai ir neduoda rei
kiamo ekonominio efekto. Pavyzdžiui, Eidukevičiaus vardo odų-avalynės 
kombinate sudėtinga konvejerinė linija naudojama tik kaip papr.astas 
transporteris. 

Siuo metu Tarybų Lietuvos stambesnėse odinės avalynės įmonėse siu
vimo-surinkimo ir apdailos cechuose apie 94 % darbininkų dirba prie kon
vejerių, kurie yra lvairių tipų ir kOllstrukcijų, užima. palyginti nedideli 
gamybinių patalpų plotą. Visi konvejeriai tiksliai atlieka transportavimo 
ir ritmo reguliavimo funkcijas. Konvejerizuotose . linijose yra sudarytos 
sąlygos laikytis gamybos technologijos režimo. 

Stambesnėse respublikos odinės avalynės įmonėse pagal esamos ma
terialinės bazės ir darbo organizavimo lygi bei šiuo metu taikomą avaly
nės gamybos technologinį ręžimą gamybos ciklo trukmė yra Įvairi, pri~ 
klausomai nuo gaminamos avalynės. tipo, paskirtiės, pado tvirtinimo 
būdų, apdailos ir kitų kokybinių bei kiekybinių reikalavimtĮ. Dalies mode
linės klijuotos avalynės gamybos ciklo trukmė maždaug 3 dienos, siptos 
masinės gamybos avalynės - 2 dienos, paprastos vaiI--iškos ir kambari
nės avalynės - apie 2 dienos. Gamybos ciklo trukmė respublikos imo
nėsp ilga dėl to, kad atskirtas pusfabrikačių paruošimas ir komplektavi
mas nuo siuvimo, surinkimo ir apdailos darbų. Avalynės gamybos ciklo 
trukmę galima apibūdinti taip: 

1. Visose Įmonėse odų' ir kitų žaliavų bei medžiagų komplektavimas, 
~ukirtimas-supiovimas, apdirbimas ir komplektavimas į ruošinius trunka 
2 pamainas. 

2. Atskirose Įmonėse bei atskirose imonių srovėse ruošinių susiuvi
mas, surinkimas ir apdaila, atsižvelgiant i artikulus, trunka nuo 1 iki 
4 pamainų. . 

Kadangi respublikos pagrindinių odinės avalynės imonių darbo jėgos 
ir techninė bazė yra pakankamo lygio, taip pat avalynės gamybos ciklas 
\'idutiniškai trunka tik 2-3 dienas, imonės turėtų dirbti tolygiai ir rit
mingai pagal pamainas, dienas ir dekadas. 

Tačiau faktinė padėtis yra kitokia. Kelinti metai iš eilės stambesnėse 
Įmonėse neivykdomos darbo našumo kėlimo užduotys, nepakankamai iš
naudojami gamybiniai Įrengimai bei gamybiniai plotai. Pagrindinė pla
ninių užduočių neįvykdymo išdava yra netolygi ir neritminga imonitĮ 
veikla. 

Analizuojant avalynės Įmonių gamybinės v·eiklos tolygumą ir darbo 
ritmingumą, reikalinga laikytis atitinkamos metodikos, kurios pagalba 
būtų galima iš esmės atskleisti esamą padėtĮ. Analizei pirmiausia pasi· 
renkama metų pradžia (sausio mėn.) - tai laikotarpis, aiškiausiai at· 
skleid~iantis vadovaujančių organizacijų ir imonių kolektyvų sugebėjimą 
organizuoti tolygų ritmingą dar.bą. Antrasis mėnuo analizei pa'sirenka
mas spalis, kuris avalynės imonių veikloje atspindi vidutinius organiza
cinės ūkinės veiklos rezultatus. 
. Prekinės produkcijos išleidimo tolygumui ir ritmingumui. analizuoti 

cauguma autorių pasirenka produkciją, kuri yra techninės kontrolės Įver
ti~!a, 'paruoš.t~ realizuoti ir atiduota t centrinį sandėli. Sis rodiklis yra 
pl'llmtmas, tmant darbo rezultatus uz ilgesnĮ laiką, t. y. dekadą arba 
m-ėnesĮ· Analizuojant pamainos, srovės arba cecho darbo ritmingumą 
trumpesniais laiko tarpais - pamainomis arba dienomis,- šis rodiklis 
yra nepakankamas, o atskirais atvejais net klaidinantis. Yra atvejų, kai 
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Įmonių centriniuose sandėliuose susikaupia viršnormatyviniai gatavos 
produkcijos likučiai. Riboto dydžio gatavos produkcijos sandėliai nesu
talpina visos pagamintos produkcijos ir ji laikinai laikoma cecho patal
pose. Si produkcija patenka Į centrinį sandėlĮ, kai būna laisvos vietos, 
be to, didesniais kiekiais, negu tuo metu faktiškai buvo pagaminta. Mi
nėta padėtis statistinėje ir buhalterinėje apskaitoje neatsispindi. 

Todėl, nagrinėdami avalynės įmonių prekinės produkcijos išleidimo 
tolygumą ir r.itmingumą, remiamės gatavos produkcijos supakavimo ži
niaraščiais. Minėtuose pamainų žiniaraščiuose yra pagamintos produkci
jos poromis duomenys, kprie pilnai atspindi gamybos tolygumą ir ritmin
gumą. Veiklos analizei pasirenkami 1962 metų sausio ir spalio mėnesiai. 

2. Gamybos ritmingumas stambesnių odinės avalynės Įmonių 
srovių pamainose 

Gamybinės veiklos tolygumą ir ritmingumą tiksliausiai apibūdina 
srovit! arba cechų išleistos produkcijos atskirose pamainose duomenys. 
Jie parodo įmonių organizacinio darbo lygį, kartu giliausiai atskleidžia 
esamų trūkumų esmę ir priežastis. 

Avalynės fabrike .. Raudonasis Spalis" tolyginės veiklos ir darbo rit
mingumo analizei pasirenkama lyginamoji produkcija, t. y. IV cecho mo
teriškos avalynės srovė, kurioje gaminama art. M 4346 ir M 5346; abu 
artikulai darbaimlumo atžvilgiu yra panašūs (122 min. ir 108 min.). 

1962 metais sausio mėn. srovėje buvo 3 pilnadieniai prastovėj imai 
ir dvi dienos, kada buvo pagaminta mažiau pusės planinės užduoties (žr. 
1 lentelę). Minėti prastovėj imai sudarė 8700 žmogaus darbo valandų, ku
rių metu buvo galima pagaminti 4300 porų avalynės (art. M 4346). 18 
dienų buvo dirbama taip pat su prastovėj imais. Be sutrikimų buvo dir
bama tik dvi darbo dienas. 

Netolygiai buvo dirbama ir srovės pamainose. Pirmoje pamainoje iš 
25 darbo dienų, viršijant gamybos grafiką, buvo dirbama 8 dienos. Jų 
metu buvo pagaminta virš plano 314 porų. Likusias 17 dienų darbas vyko 
netolygiai su pilnadieniais ir kitokiais prastovėj imais. Mėnesinis gamybos 
planas Įvykdytas 79,01 %. Pagal V. Adamovo 1 ir V. Kirilino 2 metodus 
imonių darbo tolygumui ir ritmingumui analizuoti galima išvesti pamai
nų ir srovių bei cechų gamybos tolygumo rodiklĮ. 

Priimtina ši forlĮlulė: 
l(=~ 

2qPl ' 

kur K - produkcijos išleidimo tolygumo rodiklis, 
ą - produkcijos išleidimas per pamainą minus produkcija, paga

minta virš plano, 
ąpl - produkcijos išleidimo planas. 
Pagal formulę pirmos pamainos gamybos tolygumą galima iš

reikšti: . 
575X7 +490X 1 +96+284+535+572+494+524+544+ 422+334+442+479+554+409+568 

14031 

- 10772 -""6 78 OI - 14031 - I, 10· 

Antroje pamainoje, viršijant gamybos grafiką, buvo dirbama 14 die
nų, kurių metu pagaminta 970 porų virš plano, likusias 11 dienų, kaip ir 

I B. E. Aaa.M08, K Bonpocy o nOKa3aTeJlHX PHTMHąHOCTH. «Bonpocbl CTaTHCTHKH 
H yąeTa», BbmYCK nHTblH, rOCCTaTH3.llaT, 1961. 

2 B. H .. KUPU/lUH, AHaJlH3 PHTMHąHOCTH pa60TW npOMWWJleHHOrO npe.llnpHHTHH, 3KO
HOMK3.llaT, 1961. 
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pirmoje pamainoje, .darbas vyko netolygiai, smarkiai atsiIiekant nuo ga
mybos grafiko. Mėnesinis gamybos planas Įvykdytas 85,85%, o tolygu
mas pasiekė 83,05%. Iš duomenų matome, kad antroje pamainoje plano 
išpi!dymas aukštesnis kaip pirmoje pamainoje 6,84 %, o tolygumas-
6,27%. 
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I lentelė 
Odinės avalynės pramonės imonių gamybos ritmingumas 1962 m. sausio mėn. 

pagal pamainas (%) 

Avalynės fabriko .. Ra udonasis Eidukevičiat1s v. odų·avalynės 
Odų-avalynės kombinato .. Elnias" Spalis" IV cecho kombinato moteriškos rantinės 

moteriškos avalynės srovė * j uchtinės avalynės cechas' avalynės srovė *** 

abiejo- abiejo· abiejo-
pirmoje I antroje I se pa- pirmoj" I antroj e I se pa- pirmoje I antroje I se pa-

pamainoje pamainoje mai- pamainoje pamainoje mai- pamainoje pamainoje mai-
nose nose nose 

16,7 61,0 38,9 92,9 80,3 86,6 102,4 100,8 101,6 
49,4 22,3 35,8 105,0 94,4 99,7 86,4 96,0 91,2 

0.0 0.0 0.0 109,0 84,4 96,7 99,2 100,8 100,0 
0,0 0,0 0,0 93,4 106,7 100,1 106,7 108,6 107,6 

0,0 0,0 0,0 93,0 100,7 96,8 102,4 92,8 97,6 
93,0 98,3 95,6 80,9 98,5 89,7 97,6 88,0 ~2,8 
99,5 81,6 90,5 109,6 92,7 101;2 94,4 89,6 92,0 

117,4 109,6 113,5 95,5 104,5 100,0 97,6 91,2 94,4 
85,9 89,7 87,8 106,5 67,8 87,2 100,8 96,0 98,4 

102,4 100,6 101,5 110,2 101,6 105,9 102,9 95,2 99,0 

105,6 111,3 108,4 74,3 93,8 84,0 84,8 84,8 84,8 
91,1 72,9 82,0 106,8 99,4 103,1 96,0 78,4 87,2 
94,6 J 12,2 103,4 100,2 64,3 82,2 , 81,6 83,2 82,4 

100,1 89,2 95,2 94,8 101,3 98,0 96,0 81,6 88,8 
73,4 II 7,0 95,2 89,7 81,4 85,6 96,0 94,4 95,2 
68,2 i22,7 94,4 77,7 97,9 87,8 91,4 93,3 92,4 

76,9 107,3 92,1 95,2 97,3 96,3 102,4 . 86,4 92,4 
112,9 109,2 111,0 75,2 79,6 77,4 104,0 75,2 89,6 
110,8 105,9 108,3 106,5 96,8 101,6 102,4 94,4 98,4 
83,3 115,0 99,1 95,6 101,8 98,7 110,4 105,6 108,0 
96,3 53,9 75,1 81,8 39,4 60,6 99,2 105,6 102,4 
83,5 122,0 102,8 131,7 113,4 122,5 104,8 97,1 101,0 

98,8 101,0 99,9 89,8 96,9 93,4 78,4 86,4 82,4 
103,0 124,9 113,9 98,8 105,0 101,9 81,6 100,8 91,2 
100,0 118,4 110,1 130,9 107,4 119,1 89,6 97,6 93,6 

viso 79,01 85,85 82,43 100,82 99,43 100,1 96,33 92,91 94,62 
--------

• Pamainų gamybos planas 7 valandoms po 575 poras. o 6 vaL- po 490 porų . 
•• Pamainų gamybos planas 7 valandoms po 1760 porų, o 6 val.- po 1510 porų . 

••• Pamainų gamybos planas 7 valandoms po 750 porų, o 6 val.- po 630 porų. 

Iš 1 lentelės duomenų matyti, kad srovėje sausio mėnesio gamybos 
planas Įvykdytas 82,43%, Kyla klausimas, ar srovėje pakankamas gamy-
binis pajėgumas planui Įvykdyti. Iš suvestinių duomenų galima daryti 
išvadą, kad srovėje buyo pakankamos gamybinės jėgos planui Įvykdyti ir 
viršyti; planas neĮvykdytas tik dėl to, kad srovėje buvo pilnadienių ir kitų 
stambių prastovėjimų .. Srovėje iš 50 darbo dienų 22 dienos buvo dirbta, 
viršijant gamybos grafiką 1284 porom, kas sudaro 4,57%. Taigi, jeigu 
likusias 28 dienas pamainose darbas būtų vykęs pagal grafiką,. būtų buvę 
galima pagaminti 14031 pora + 1284 poros= 15315 porų, kas sudarytų 
104,57% mėnesinio plano. 
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Spalio mėnesĮ minėtoje srovėje gamybos tolygumas, lyginant su 
sausio mėn., pagerėjo; pasitaikė tik vienas pilnadienis prastovėjimas 
antroje pamainoje (žr. .2 lentelę). Gamybos tolygumas išaugo pirmoje 
pamainoje iki 90,57%, o antroje - iki 89,06%. Abiejose srovės pamainose 
iS 54 darbo dienų 25 darbo dienos dirbta, viršijant gamybos grafiką 
1082 porom, kas sudaro 3,49%. Mėnesinis gamybos planas Įvykdytas 
93,3%. Vadinasi, jėigu likusias 29 dienas būtų dirbta pagal grafiką, būtų 
buvę galima srovėje gamybos planą Įvykdyti 103,49 %. 
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21entelė 

Odinės avalynės pramonės įmonių gamybos ritmingumas 1962 m. spal~o mėn. 
pagal pamainas (%) 

Avalynės fabriko "Ra udonasis 
Odų-avalynės kombinato "Elnias" 

Eid ukevičia us v. odl/-avalynės 
Spalis" IV cecho kombinato moteriškos ranti nės 

juchtinė3 avalynės cechas ."" moteriškos avalynės srovė'" avalynės srovė *** 

abie- abie- ab!e-
nirmoje I antroje I jose pirmoje I antroje I j05e pirmoje I antroje I jose 

pamainoje pamainoje pamai- pamainoje pamainoje pamai- pamainoje pamainoje pamai-
nose nose nose 

99,0 109,4 104,2 54,6 100,8 77,7 65,3 75,0 70,1 
65,1 119,8 92,5 76,3 90,5 83,1 73,1 89,2 81,1 

103,6 103,1 103,3 102,4 112,4 107,4 82,9 116,3 99,6 
104,1 70,3 87,2 103,2 79,3 91,2 54,0 95,6 74,8 
41,0 100,1 70,6 99,2 108,6 103,9 61,5 99,4 80,5 

105,3 103,1 104,2 ll5,7 90,8 102,8 62,6 114,8 88,7 

108,9 120,3 114,6 100,8 78,7 89,7 92,8 104,2 98,5 
ll4,2 95,6 104,9 75,5 94,2 84,9 1Il,1 117,1 114,11 
101,2 81,2 91,2 87,4 76,3 81,9 lIl,I 103,9 107,5 

96,2 100,3 98,3 111,5 99,9 105,6 97,2 104,2 100,7 
114,7 90,6 102,6 103,3 100,6 101,9 86,3 123,9 105,1 
95,5 85,9 90,7 113,9 73,2 93,6 100,3 119,5 109,9 

96,4 98,1 97,3 97,1 65,7 81,4 121,0 77,4 99,2 
110,6 106,3 108,5 76,2 102,9 89,6 113,3 99,3 106,3 
103,1 105,3 104,2- 118,5 91,5 105,0 ll4,2 100,8 107,5 
81,7 98,6 90,2 86,6 116,3 101,4 112,1 100,3 106,2 
44,1 0,0 22,1 83,4 103,3 93,3 70,3 93,9 82,1 
92,0 75,1 83,5 110,5 88,3 100,5 88,5 75,6 82,0 

46,7 86,7 66,7 ll6,0 94,9 105,4 130,8 101,9 116,4 
94,4 69,9 82,1 91,7 94,2 92,9 116,3 112,1 114,2 
99,8 87,0 93,4 112,4 99,8 106,1 119,2 126,4 122,8 

109,4 89,6 99,5 109,2 111,9 110,6 121,5 127,5 124,5 
100,0 85,5 92,7 91,8 90,1 90,9 127,2 122,9 125,1 
126,1 91,4 108,7 134,8 114,0 124,4 129,3 120,2 124,8. 

97,4 103,8 100,6 99,3 137,8 118,5 116,3 107,9 112,1 
109,7 99,5 104,6 117,4' 133,3 125,4 128,2 101,1 114,8 
105,0 101,9 103,4 111,6 100,4 106,0 118,9 ll6,3 ll7,6 

viso 94,79 91,82 93,3 102,66 101,3 '101,98 101,07 105,38 103,23 

Gamybos tolygumui. ir ritmingumui analizuoti Eidukevičiaus vardo 
odų.-avalynės kombinate parenkama moteriškos rantinės avalynės srovė, 
kUrioje daugiausia gaminama avalynė art. 4242. Srovės gamybos planas 
!J~2 m. sausio mėn. Įvykdytas tik 94,62%. Darbas 'vyko netolygiai, plano 
Ispildymas pamainose svyravo nuo 85 iki 100%. --------

o: ~amainų gamybos planas 7 valandoms po 585 poras, o 6 val.- po 510 porų. 
000 ama Inų gamybos planas 7 valandoms po 1360 porų, o 6 val.- po 1180 porų. 

PamaInų gamybos p.1anas 7 valandoms po 720 porų. o 6 val.- po ·610 porų. 
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Pirmoje pamainoje, viršijant gamybos grafiką, buvo dirbta 10 dienų. 
Per tą laiką pagaminta virš plano 276 poros. Likusias 15 dienų planas 
nejvykdytas. Taigi gamybinė užduotis įvykdyta 96,33 %, o tolygumas-
94,81 %. Tolygumo procentas patenkinamas, nors ir neįvykdytas mėnesi
nis gamybos planas. Tai pasiekta dėl to, kad grafiko neįvykdymo atve
jais nebuvo didelių nukrypimų. 

Antroje pamainoje mėnesinis gamybos planas Įvykdytas 92,91 %. Ne
žymiai viršijant gamybos grafiką, dirbta (3 dienos, per kurias virš plano 
buvo pagaminta 154 poros. Likusias 19 dienų pamainoje gamybos grafi
kas buvo vykdomas 85-100%. K.adangi nebuvo didelių svyravimų, nors 
grafikas ir nebuvo Įvykdomas, gamybos tolygumas mažai skiriasi nuo 
mėnesinio plano Įvykdymo,- siekia 92,05% (žr. 1 lentelę). 

Spalio mėn. srovėje gamybos planas įvykdytas 103,23%. Nors per 
mėneSĮ gamyboje nebuvo pilnadienių prastovėjimų ir gamybos grafikas 
viršytas 3,23%, bet srovės gamybinės veiklos tolygumas žemesnis už sau
sio mėn. 0,05 %. 

Pirmoje pamainoje, viršijant gamybos grafiką, dirbta 16 dienų, kurių 
metu gamybos planinė užduotis viršyta 2061 pora. Likusias 11 dienų buvo 
dirbama su dideliais svyravimais, ypatingai pirmoje dekadoje; gamybos 
~;rafikas buvo įvykdomas tik 60-90%. Mėnesinis gamybos planas įvyk
dytas 101,07%, o tolygumas - 90,22%. 

Antroje pamainoje, viršijant gamybos grafiką, dirbta 19 dienų, per 
l,urias pagaminta virš plano 1678 poros. Likusias 8 dienas, kuriomis gra
fikas nebuvo įvykdomas, svyravimai buvo mažesni, negu pirmoje pamai
noje. Todėl antroji pamaina, nors viršplaninės produkcijos pagamino ir 
mažiau, bet gamybos planą Įvykdė 105,38%, o tolygumas sudarė 96,55% 
(žr. 2 lentelę). 

Gamybinės veiklos tolygumui ir ritmingumui analizuoti odų-avalynės 
1,ombinate "Elnias" pasirenkamas juchtinės avalynės cechas, kuriame 
1961 ir 1962 metais buvo gaminama apie 33% kombinate išleidžiamas 
avalynės. Sis cechas konvejerizuotas, gamina 8-10 artikulų darbinę ava
lynę, jame 1962 metais sausio mėn. gamyba vyko netolygiai ir neritmin
gai, gamybos planas Įvykdytas 100,1 %, tolygumas - 92,73%. 

Sausio mėn. pirmoje pamainoje iš 25 darbo dienų dirbta, viršijant 
grafiką, 10 dienų ir pagaminta 1939 poros virš plano. Likusias 15 dienų 
tuvo dirbama, smarkiai atsiliekant nuo grafiko, ir todėl, norint Įvykdyti 
mėnesinį gamybos planą, buvo dirbama viršvalandžiai (sekmadieni, 1. 
28). Neįvykdžius grafiko, plano išpildymas sumažėdavo iki 75%. Pa
mainos mėnesinis gamybos planas Įvykdytas 100,82%. o tolygumas-
93,15%. 

Antroje pamainoje gamybinė:> veiklos tolygumo svyravimai didesni 
kaip pirmoje pamainoje, plano įvykdymas svyravo 70-120%. Per mėneSĮ 
pagal grafiką buvo dirbama tik 9 dienos, kurių metu vir~yta gamybinė 
užduotis 692 porom, likusias 16 dienų dirbta, smarkiai atsiliekant nuo 
grafiko. Atsilikimą buvo stengiamasi išlyginti, dirbant sekmadieniais 
(7 d. ir 28 d.). Viršvalandžių metu pagaminta 3192 poros, t. y. daugiau 
kaip 7%. Mėnesinis gamybos planas įvykdytas 99,43%, o tolygumas pa-
siekė tik 90,40% (žr. 1 lentelę). . 

Spalio mėnesį c·eche gamybos planas Įvykdytas 101,98%, gamybos 
tolygumas aukštesnis, lygin.ant su sausio mėn., 1,6%, bet grafiko išpildy
mo svyravimai dideli (80-130%). 

Pirmoje pamainoje iš 27 darbo dienų gamybos g-rafikas viršytas per 
15 dienų 2321 pora, be to, buvo dirbta viršvalandžiai, kurių metu paga-
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minta 1100 porų. Likusias 12 dienų gamyba smarkiai atsiliko nuo gra
fiko, mėnesinis gamybos planas Įvykdytas 102;66%, o tolygumas - tik 
93,16%. 

Antroje pamainoje, viršijant gamybos grafiką, dirbta 12 dienų, kurių 
metu pagaminta1909 poros virš plano, likusias 15 dienų dirbta, smarkiai 
&tsiliekant nuo grafiko, dėl ko galėjo likti neĮvykdytas planas. Dirbta 
viršvalandžiai, kurių metu pagaminta 1096 poros. Mėnesinis gamybos 
planas Įvykdytas 10 1,3 %, tolygumas siekė 92,95 % (žr. 2 lentelę). 

Apibendrinant odinės avalynės Įmonių srovių bei cechų pamainų ga
mybos tolygumą ir ritmingumą už 1962 metų sausio ir spalio mėnesius, 
galima daryti išvadą, kad .. Raudonojo Spalio" ir Eidukevičiaus vardo 
Įmonėse tam skiriamas nepakankamas dėmesys. Iš mėnesinių gamybos 
planų faktinio Įvykdymo duomenų matosi, kad toje pačioje srovėje dir
bančios pamainos pasiekia skirtingus rezultatus. Avalynės fabrike .. Rau
donasis Spalis" nagrinėjamoje srovėje sausio mėnesio pirmoje pamainoje 
mėnesinis gamybos planas Įvykdytas 79,01 %, o antroje pamainoje-
85,85%. Spalio mėnesio plano Įvykdymo skirtumai pamainose mažesni: 
pirmoje pamainoje Įvykdyta 94,79%, o antroje pamainoje-91,82%. Pa
naši padėtis ir Eidukevičiaus vardo odų-avalynės kombinato nagrinėja
moje srovėje. Odų-avalynės kombinato "Elnias" juchtinės avalynės ce
cho pamainose mėnesinio gamybos plano įvykdymo skirtumai nežymūs 
(Žr. 1, 2 lenteles). 

Apibendrinimą patvirtina 1 lentelėje pateikti srovių faktinės gamy
bos duomenys pagal dienas. Avalynės fabriko "Raudonasis Spalis" IV 
cecho moteriškos avalynės srovės pirmoje pamainoje sausio mėn. 19, 20 
ir 22 dienomis gamybos grafikas buvo Įvykdytas vos 77 %, o tuo pačiu 
metu antroje pamainoje tomis pačiomis dienomis gamybos planas buvo 
vykdomas daugiau kaip 115% ir t. t. Panaši padėtis buvo ir Eidukevi
čiaus vardo odų-avalynės kombinato moteriškos rantinės avalynės sro
vėje. Pirmoje pamainoje sausio mėn. 22, 23, 24 dienomis gamybos pla
nas buvo įvykdomas beveik 103 %, o tuo pačiu metu antroje pamainoje 
nesiekė 85 % ir t. t. 

Odų-avalynės kombinate "Elnias" juchtinės avalynės cecho pamai
nose gamybos nukrypimai nuo dieninių užduočių grafiko yra mažesni, 
negu "Raudonojo Spalio" ir Eidukevičiaus vardo avalynės imonėse. Pir
moje pamainoje sausio mėn. 2, 3 ir 4 dienomis plano ivykdymas viršijo 
102 %, o antroJe pamainoje tuo pačiu metu grafikas buvo vykdomas tik 
94% ir t. t. (žr. 1 lentelę). 

Iš eilės kelių dienų gamybos skirtumai srovių pamainose rodo, kad 
jie neatsitiktiniai. Su!ūžimai, sugedimai ir panašios techninės negerovės 
ištisai vi,enoje tos pačios srovės pamainoje nesikartoja. Minėti gamybos 
faktinio vykdymo skirtumai pamainose mėnesio eigoje ir paeiliui dieno
mis susidarė daugumoje dėl organizacinio darbo trūkumų ir dėl nepakan
kamos imonių veiklos vidaus kontrolės. Įmonėse neužtikrintas ruošinių 
atsargų komplektiškumas, kurių kiekis turėtų būti ne mažesnis kaip 2-
3 dienoms pilnai gamybos apimčiai tenkinti. Dispečeriniai skyriai nepa
kankamai atidžiai skirsto ruošinius pamainoms. Dažniausiai skirstoma 
pagal faktinę gamybą supiovirpo-sukirtimo ir kitose paruošiamųjų cechų 
pamainose, kuriose gamyba taip pat buvo netolygi. 

Analizuojant Tarybų Lietuvos odinės avalynės imonių gamybos to
lygumo ir ritmingumo dinamiką, lyginama to paties laikotarpio 1961 me
tų duomenys su 1962 metų duomenimis. Palyginimui pasirenkama cechai 
ir srovės, kurios parodytos 3 ir 4 lentelėse. 

Iš 3 ir 4 lentelės duomenų matome, kad 1962 metų sausio mėnesio 
gamybos plano vykdymo rezultatai imonių nagrinėjamuose cechuose ir 
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31entelė 

Odinės avalynės pramonės įmonių gamybos ritmingumo kitimas 
1961 metų sausio ir spalio mėnesiais 

Rodikliai 
Mato 

vienetas 

Gamybos planas _......... poromis 
Faktiškai jvykdyta ••....•• .. 

% 
Gamybos ritmingumas ••.. % 
Dienų skaičius, kurių metu 

viršytas gamybos grafikas dienomis 
Dienų skaičius, kurių metu 

neivykdytas gamybos gra-
fikas •.....••..••...... , 

Viršplaninė produkcija, pa
gaminta, viršijant gamy-
bos grafiką ., ........• , poromis 

Galimas plano ivykdymas, 
jeigu atsilikimo dienomis 
būtų dirbama pagal gra-
fiką ....•.•............. porų 

Gamybos rezervas, dirbant 
ritmingai . . . . . . . . • • . . • • porų 

Pagaminta produkcijos virš
valandžių metu •• . . • •• • porų 

Odų-avalynės 
Eidukevi-

čiaus v_ odų-
Avalynės lab- kombinato avalynės kom-
riko .. Raudo- .. Elnias" binato V ce-
nasis Spalis", juchtinės cho moteriš-

IV cechas avalynės kos rantinės 
cechas avalynės srovė 

sausio I spalio sausio I spalio sausio I spalio 

67 000 66 600 92 000 88 000 36 000 36 000 
51 425 70 676 87 244 82 680 36 367 36972 

76,75 106,12 94,83 93,95 101,02 102,07 
76,65 97,55 90,60 89,18 98,30 94,88 

14 4 6 17 18 

25 12 22 20 9 8 

69 3317 998 1387 980 1842 

100,1 111,1 101,1 101,6 102,7 105,1 

15644 3317 5754 6707 980 1842 

2388 2895 2811 

srovėse yra blogesni už 1961 m. sausio mėn. rezultatus. Tiesa, odų-ava
lynės kombinato "Elnias" juchtinės avalynės ceche 1962 m. sausio mėn. 
gamybos planas, palyginus su 1961 metų sausio mėn. planu, formaliai 
Įvykdytas geriau: 1961 m.- 94,83%, 1962 m.-lOO,l %. 1962 metų aukš
tesni rodikliai pasiekti, dirbant sekmadieniais - sausio mėn. 7 ir 28 die, 
nomis, kurių metu pagaminta 4549 poros, arba 6,4% mėnesinio plano. 

Pagrindinė žemesnių rodiklių priežastis buvo nerealus gamybos pla
nas. Gamybos planas, palyginus su pereitų metų paskutinių mėnesių ir 
einamųjų metų sekančių mėnesių gamybos planu, buvo žymiai didesnis. 
TSRS Ministrų Tarybos nutarimu perkėlus šventadienį iš gruodžio mėne
~io Į 1962 metų sausio mėnesio 2 d., sumažėjo darbo valandų skaičius 
sausio mėn. apie 4%, o plane pakeitimų nepadaryta (žr. 1, 2 lenteles). 

Nerealus gamybos ~Ianas 1962 metų sausio mėnesiui smarkiai atsi
liepė ir į gamybos tolygumo ir ritmingumo rodiklius. Avalynės fabriko 
"Raudonasis Spalis" IV ceche ritmingumas pablogėjo 6%, Eidukevičiaus 
vardo odų-avalynės kombinato moteriškos rantinės avalynės srovėje-
4,5 %. Odų-avalynės kombinato "Elnias" juchtinės avalynės ceche ritmin
gumas pagerėjo 2,13%. 

Palyginę abiejų metų spalio mėnesių gamybos plano vykdymo rit
mingumą, matome, kad 1962 metais odų-avalynės kombinato "Elnias" 
juchtinės avalynės cecho rodiklis išaugo 5,17%. Eidukevičiaus vardo odų
avalynės kombinato moteriškos rantinės avalynės srovėje ritmingumas 
nežymiai pablogėjo (0,15%). Blogiausias gamybos ritmingumo rodiklis 
buvo avalynės fabriko "Raudonasis Spalis" IV ceche ir aplamai visoje 
Įmonėje; 1962 m. spalio mėn. IV ceche ritmingumas, palyginus su 1961 m. 
spalio mėn., sumažėjo 3,3% .. 

Pagrindinė "Raudonojo Spalio" ir Eidukevičiaus vardo avalynės įmo
nėse žemų ritmingumo rodiklių priežastis 1962 metais spalio mėnesį buvo 
medžiagų ir ruošinių trūkumas. 
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4 lentelė 
Odinės avalynė;: pramones Imonių gamybos ritmingumo kitimas 

1962 metų sausio ir spalio mėnesiais 

Mato 
Rodikliai vienetas 

Gamybos planas .........• poromis 
Faktiškai ivykdy,ta •....... 

Gamybos ritmingumas .... 
Dienų skaičius, kurių metu 

viršytas gamybos grafikas dienomis 
Dienų skaičius, kurių metu 

neivykdytas gamybos gra-
fikas ................. . 

Viršplaninė produkcija, pa
gaminta, viršijant gamy-
bos grafiką ....... " .•. poromis 

Galimas piano ivykdymas, 
jeigu atsilikimo dienomis 
būtų dirbama pagal gra-
fiką .................... porų 

Gamybos rezervas, dirbant 
ritmingai . . . . . . . . . . . . . . porų 

Pagaminta produkcija virš
valandžių metu ....•..• porų 

Avalynės 
fabriko 

.. Raudon3sis 
Spalis". 

IV cechas 

sausio I 
66120 
47652 

72.07 
70,64 

6 

19 

940 

101,4 

19411 

spalio 

71500 
70544 

98,66 
94,23 

12 

15 

1970 

102,7 

2922 

1200 

Odų-avalynės 
kombinato 
•. Elnias" 
jl1chtinės 
avalynės 
cech,,~ 

sausio I spalio 

86 000 72000 
86105 73426 

100, I 10 1.98 
92,73 94,35 

8 15 

17 12 

1810 3300 

102,1 104,6 

1810 3300 

4549 2196 

Eidukevi-
čia us v. 

odų-avalynės 
kombinato 
V cecho 

moteriškos 
rantinės 
avalynės 
sroyė 

sausio 

36500 
34536 
94,62 
93,44 

6 

19 

430 

101,2 

2390 

I spalio 

38000 
39226 
103.23 
93,39 

16 

II 

3740 

109,8 

3740 

Nagrinėjant gamybos ritmingumo dinamiką, reikia atkreipti dėmesį 
ir i darbo organizavimą, ypač ,.Elnio" ir "Raudonojo Spalio" avalynės 
gamybos įmonėse. Siose įmonėse, norint padengti gamybos plano vykdy
mo nesklandumus, dirbama selm1adieniais (žr. 3 ir 4 lenteles). 

3. Dekadinis odinės avalynės Įmonių gamybos ritmingumas 

Tarybų Lietuvos odinės avalynės įmonių gamybos ritmingumui nu
statyti pagal dekadas pasirenkama 1961 ir 1962 metų sausio ir spalio mė
nesių planiniai ir taktiniai gamybos duomenys. Analizuojamų dekadų ga
mybos planai skirstomi pagal jų darbo valandų skaičių procentais. Pavyz
džiui, 1961 metų sausio mėnesio pirmą dekadą buvo 55 darbo valandos, 
antrą - 62, trečią - 61; iš viso per mėnesį buvo 178 darbo valandos, ku
rios atitinka 5 lentelės pirmos eilutės suskirstymą (30,90 % +34,83 % + 
+34,27% = 100%) ir pan. Mažeikių avalynės fabriko darbo laikas skirsto
mas kitaip dėl to, kad jame sausio mėnesio antrą dekadą buvo įsisavi
nama naujų artikulų avalynės gamyba. Antras rodiklis yra faktinis ga
mybos pasiskirstymas dekadomis, viso mėnesio gamybą prilyginant 100%. 
Trečias rodiklis parodo, kokiu procentu buvo vykdoma dekadų ir mėne
~io gamybos planai (žr. 5 ir 6 lenteles). 

Iš 5 ir 6 lentelių duomenų matome, kad respublikos avalynės Įmo
nės.e pagal dekadas gamyba vyksta neritmingai. Dažniausiai pirmąsias 
dekadas yra žemi gamybos tempai, atsiliekama nuo grafiko. Iš analizuo
jamų 16 pirmųjų dekadų gamybos planas buvo ivykdytas tik keturiose. 
Įvykdyta visose Įmonėse po 1 kartą. Didesnis atsilikimas, vykdant pirmų 
dekadų gamybos užduotis, yra "Raudonojo Spalio" fabrike, ypač sausio 
mėnesiLĮ pirmose dekadose dėl medžiagų trūkumo. 
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5 lentelė 
Odinės avalynės pramonės imonių gamybos ritmingumas 

1961 metų sausio ir spalio mėnesiais 

Įmonių pa\-adinimas 

Avalynės fabrikas "Raudo
nasis Spalis oo ••..•....• 

Odų-avalynės 
"Elnias" 

kombinatas 

Eidukevičiaus \00 odų-avaly-
nės kombinatas ....... . 

lv\ažeikių a\Oalynės fabrikas 

Dekados 

I 
II 

III 
I-III 

I 
II 

III 
I-III 

I 
II 

III 
I-III 

I 
II 

III 
I-III 

30,90 
34,83 
34,27 

100 

30,90 
34,83 
34,27 

100 

30,90 
34,83 
34,27 

100 

43,90 
24,30 
31,80 

100 

Sausio mėn. 

29,64 
36,16 
34,20 

100 

29,94 
35,28 
34,78 

100 

29,34 
34,50 
36,16 

100 

41,63 
29,38 
28,99 

100 

79,98 
86,55 
83,20 
83,37 

99,74 
104,28 
104,51 
102,96 

92,96 
96,98 

104,37 
97,90 

94,44 
120,00 
91,08 
99,60 

,:., 
E 
<II 
bO 

'" ",<II 0_ C 
C <II 
"Ų;-p, ,) 
C ul o" C E.<:, 

30,90 
34,83 
34,27 

100 

30,90 
34,83 
34,27 

100 

30,90 
34,83 
34,27 

100 

30,90 
34,83 
34,27 

100 

Spalio mėno 

28,18 
34,07 
37,75 

100 

30,19 
35,31 
34,50 

100 

28,52 
35,40 
36,08 

IOG 

30,07 
33,09 
36,84 

100 

91,40 
98,07 

110,47 
100,25 

98,62 
102,34 
101,62 0 

100,95 

94,25 
103,78 
107,49 
102,10 

140,72 
137,32 
155,39 
144,60 

61entelė 
Odinės avalynės pramonės imonių gamybos ritmingumas 

1962 metų sausio ir spalio mėnesiais 

Įmonių pavadinimas 

Avalynės fabrikas "Raudo
nasis Spalis" ••........ 

Odų-avalynės 
.. f:lnias" 

kombinatas 

Eidukevičiaus vo odų-avaly
nės kombinatas ...•.... 

Mažeikių avalynės fabrikas 

Dekados 

I 
II 

III 
I-III 

I 
II 

III 
I-IU 

I 
II 

III 
I-III 

I 
II 

III 
I-III 

28,07 
35,67 
36,26 

100 

28,07 
35,67 
36;26 

100 

28,07 
0 35,67 

36,26 
100 

28,07 
35,67 
36,26 

100 

Sausio mėn. 

16,60 
45,15 
38,25 

100 

29,01 
33,35 
37,64 

100 

28,65
0 

35,19 
36,16 

100 

28,82 
035,29 
35,89 

100 

42,58 
91,16 
75,97 
72,02 

104,73 
94,76 

105,24 
101,36 

102,40 
98,96 

100,D4 
100,32 

124,68 
120,14 
120,17 
121,43 

Spalio mėn. 

e' 
<II 
bO 

'" ",<II ._ C 
,,<II 

"filO. 

" .~ ~ 
E.c 

33,51 
32,97 
33,52 

100 

33,51 
32,97 
33,52 

100 

33,51 
32,97 
33,52 

100 

33,51 
32,97 
33,52 

100 

34,12 
31,91 
33,97 

100. 

31,54 
32,01 
36,45 

100 

30,63 
32,93 
36,44 

100 

33,33 
30,56 
36,11 

100 

102,93 
97,82 

102,42 
101,08 

94,94 
97,97 

109,68 
100,88 

94,33 
103,06 
112,20 
103,20 

99,50 
92,67 

107,72 
100 
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Antrųjų dekadų metu gamyba visose Įmonėse maždaug prilygsta ga
nybos grafikui. Iš analizuojamų 16 dekadų, šešiose planas buvo viršytas 

ir dešimtyje - palyginti nedaug neĮvykdytas. . 
Trečiose dekadose gamybos ritmas spartėja, jų metu Įmonės ne tik 

likviduoja pirmose dekadose padarytą gamybos Įsiskolinimą, bet ir siekia 
viršyti mėnesinĮ planą. Iš analizuojamų 16 trečių dekadų 12 dekadų ga
mybos planas buvo žymjai viršytas. ir, atvirkščiai pirmoms dekadoms, tik 
keturiose gamybos planas buvo neĮvykdytas. 

Analizuojant gamybos ritmingumą pagal dekadas, "Raudonojo Spa
lio", ,.Elnio" ir Eidukevičiaus vardo avalynės imonių gamybos planas 
ir faktinis Įvykdymas imamas kartu už 1961 ir 1962 metų sausio ir spa
lio mėnesius. Pagal planinĮ darbo valandų skaičių gamyba dekadomis 
turėjo būti: pirmose dekadose - 30,86%, antrose - 34,56% ir trečiose-
34,58%. Minėtų Įmonių faktinės gamybos duomenys rodo, kad ritmingu
mas pagal dekadas buvo blogesnis. Pirmųjų dekadų metu buvo vidutiniš
kai gaminama 29,29% per mėnesĮ pagamintos produkcijos, t. y. atsiIie
kama nuo grafiko 5 %. Antrose dekadose faktiškai buvo gaminama 
34,74%, t. y. viršijamas grafikas 0,5%. Trečiose dekadose faktiškai buvo 
gaminama 35,97 %, arba viršij amas grafika s 4 %. 

4. Priežastys, trukdančios augti gamybos ritmingumui 
odinės avalynės jmonėse 

Tarybų Lietuvos odinės avalynės Įmonėse gamybos ritmingumas 1961 
ir 1962 metais vidutiniškai svyravo nuo 90 iki 91 %. Eidukevičiaus vardo 
odų-avalynės kombinato avalynės cechuose ritmingumo rodiklis svyravo 
vidutiniškai nuo 93 iki 95%; tai geriausias rodiklis respublikos stambes
nių avalynės Įmonių tarpe. Odų-avalynės kombinate "Elnias" avalynės 
cechuose mėnesiniai ir metiniai gamybos planai per analizuojamą laiko
tarpi daugumoje Įvykdyti ir viršyti didesniu procentu kaip Eidukevičiaus 
'_'ardo kombinate, bet darbo ritmingumas blogesnis - svyravo nuo 91 iki 
93%. Blogesni rodikliai dėl to, kad, vedant ritmingumo rezultatus, ne
Įtraukta gamyba išeiginėmis dienomis, kuri kombinato avalynės cechuose 
sudaro nemažą lyginamąjĮ svorĮ. Stambesnių respublikos avalynės imo
nių tarpe blogi tolygumo ir ritmingumo rodikliai avalynės fabrike "Rau
donasis SpaIis"- svyravo nuo 85 iki 87%. Blogesni darbo ritmingumo· 
rezultatai dalinai ir dėl to, kad taip pat nejtraukta produkcija, pagaminta 
sekmadieniais (žr. 3 ir 4 lenteles). 

Odinės avalynės Įmonėse žemi tolygumo ir ritmingumo rodikliai dėl 
dažnų Įvairaus dydžio prastovėjimų. Odų-avalynės kombinato "Elnias" 
avalynės cechuose prastovėjimai 1961 metais sudarė 0,34% planinių žmo
gaus darbo valandų, o 1962 metais-O,48%. Avalynės fabrike "Raudo
nasis Spalis" 1961 metais prastovėjimai sudarė 7,4% planinių žmogaus 
darbo valandų, o 1962 metais - 6,1 %, arba 307,2 ir 259,2 tūkstančio pla
ninių žmogaus darbo valandų. 

Lyginant gamybos ritmingumo svyravimų duomenis bei srovių 
gamybos stebėjimo duomenis su vedama prastovėjimų dokumentacija, pra
stovėjimų % yra didesnis. Prastovėj imų apskaita vedama tik tais atve
jais, kai prastovima 20 ir daugiau minučių. Avalynės fabriko "Raudona
sis Spalis" IV cecho moteriškos avalynės srovėje 1961 metais sausio 
mėnesi iš 77 prastovėj imų, trumpesnių kaip 20 min., užregistruota tik 1 r 
atvejų, o 1962 metų sausio mėn. iš 58 prastovėjimo atvejų, trumpesnių kaip' 
2U min., užregistruotas tik vienas. Kitų odinės avalynės jmonių prastovė
jimų registracijoje trumpalaikiai prastovėjimai taip pat nežymimi ir todėl 
neana1izuojami. . 
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Didžiausias prastovėj imų procentas nuo plC\ninio darbo laiko yra 
.. ,Raudonojo Spalio" Įmonėje. 1961 ir 1962 metų prastovėj imų priežastis 
galima atvaizduoti 7 lentelėje. 

71entelė 

A"alynės fabriko "Raudonasis Spalis" 1961-1962 metų prastovėjimai pagal priežastis 
(žmogaus valandomis ir %) 

Prastovėj imų 
Data iš viso 

1961 m_ 307177 

% 100 

1962 m. 259258 

% 100 

medžiagų 
trūkumo 

157590 

51,3 

153930 

59,4 

Tame tarpe 

organizacinių 
trūkumų 

47987 

15,6 

17588 

6,7 

dėl: 

irengimų 
gedimų 

89000 

29,0 

57700 

22,3 

elektros 
energijos 

tiekimo 
sutrikimų 

12600 

4,1 

30000 

1l,6 

Apmokėta 
už prasto-
vėjimą 

(rubliais) 

55600 

49700 

Iš 7 lentelės matome, kad per dvejus metus apie 55% prastovėj imų 
yra dėl medžiagų trūkumų. 1962 metais, palyginus su 1961 metais, pa
dėtis ne tik nepagerėjo, bet, atvirkščiai, pablogėjo. 

Avalynės fabrikuose, kurie pagrindines medžiagas gauna iš kitų įmo
nių, svarbiausia prastovėj imų priežastis yra nepakankamos medžiagų at
sargos. Normatyvai medžiagoms buvo nustatyti 1961 metams 35 dienoms, 
() 1962 metams - tik 30 dienų. 1959 m. gegužės mėn. 22 dienos TSRS 
Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 539 patvirtinti gamybinės-techninės. pa
skirties produkcijos tiekimo nuostatai reikalauja, kad tiekimas būtų vyk
domas ketvirčio ribose lygiomis partijomis kas mėnesĮ. Matome, kad nor
matyvų ir tiekimo laiko dydžiai yra vienodi. Tokia įtampa yra per didelė; 
praktinėje veikloje dėl jos nuolatos būna įvairių nuostolių: darbo jėgos, 
pagrindinių fondų bei medžiagų išnaudojimo. Atsiranda sutrikimai gamy
.bos tolygume ir ritmingume, laužomos tecųnologinio režimo normos, men
kėja darbo kultūra, kartu menkėja ir išleidžiamo.s produkcijos kokybė. 
Avalynės įmonės, neturėdamos minimumo pagrindinių medžiagų gamy
binių atsargų, brokuodamos siuntas, rizikuoja sukelti prastovėj imus. To-
dėl nemaža atvejų, kai esti priimamos tokios medžiago.s, kurios neatitinka 
standartinių reikalavimų. 

Būna atvejų, kai medžiagų gamybinių atsargų planiniai normatyvai 
r.eįvykdomi. 1962 metais sausio mėn.' 1 dienai Eidukevičiaus vardo ava
lynės Įmonėje šių atsargų normatyvai teįvykdyti 92%, avalynės fabri
kuose "Raudonasis Spa 1is"- 50% ir "Keturių Komunarų"- tik 40 %. 

Avalynės įmonės (ypač tos, kuriose nėra odų išdirbimo), neturėda
mos gamybos programai vykdyti pakankamo medžiagų asortimento, daž
nai gamina neplaninę produkciją. Tokios produkcijos .gamyba apsunkina 
tiekimo-realizavimo sutarčių vykdymą, o už tai įmonės moka baudas. Be 
to, susidaro realizacijos sunkumų, viršijami gatavos produkcijos atsargų 
normatyvai. Įmonės, neturėdamos pakankamo asortimento medžiagų, daž
nai naudoja žemesnės kokybės medžiagas brangesnei avalynei gaminti. 
Dėl to blogėja gaminių kokybė. Be to, kai brangesnės medžiagos panaudo
jamos pigesnių rūšių avalynės gamybai, didėja gaminių savikaina. 

Dažnai, kai nėra pakankamo asortimento kietos odos, turima oda 
panaudojama ne pagal paskirtį; brangi kietos odos žaliava, ypač gami
nant užkulnius, apdirbant moteriškos klijuotinės avalynės padus, avaly
nės fabrikllose gaminant rantus, nuskeliama Į atliekas iki 1/4 storio. liau
dies ūkio tarybos mastu dėl to susidaro dideli Įdaiktinto ir gyvojo darbo 
nuostoliai. Per dvejus metus "Raudonojo Spalio" fabrike pereikvata kietų 
odų daugiau kaip 80 tonų (1961 m.- 40 tonų, 1962 m.-- 41 tona). 
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Kita labai svarbi žemo gamybos ritmingumo priežastis yra organi
zaciniai trūkumai, jie prastovėjimų balanse sudaro apie 15%. Organiza
ciniai trūkumai susidaro dėl nepakankamo medžiagų gamybinių atsargų 
dydžio ir atskirų veiklos sričių nepakankamo suderinimo imonių viduje. 

Esant nepakankamam medžiagų kiekiui, įmonėse dažnai trūksta pus
fabrikačių atsargų. Dėl mažiausių sutrikimų sukirtimo-supiovimo baruose 
ne laiku pateikiami ruošiniai. Dažni atvejai, kai clėl organizacinio neati
durna ruošiniai yra nekomplektiški, komplektavimas atliekamas gamybos 
metu, stabdant konvejerius. Būna atvejų, kai dėl tiekimo skyrių aplaidumo 
trūksta pagalbinių medžiagų: metalinių ki1pelių, batraiščių, kartoninių dė
žučių ir kt. Nemažai atvejų, kada dėl laboratorijų nepakankamo atidumo 
į gamybą leidžiamos nepatikrintas kokybės medžiagos. Gamybos metu pa
stebėti trūkumai verčia stabdyti konvejerius. 

Visoms įmonėms yra būdingi prastovėj imai dėl įrengimų gedimo dar
bo metu. Jie sudaro apie 25% visų prastovėjimų. Nors stambesnėse įmo
nėse yra pajėgūs mechaniniai cechai, bet su turimu darbu nepakankamai 
susidoroja. Įmonių įrengimai pagal konstrukcijas ir markes labai iva irūs, 
todėl ir nesudėtingų gedimų atvejais reikalinga aukštos kvalifikacijos 
specialistų. Kadangi atsarginės dalys tiekiamos blogai, mechaniniuose 
cechuose rankiniu būdu gaminamos sudėtingos detalės. Tokios detalės_ 
pagamintos iš netinkamos markės plieno arba kitų nestandartinių me
džiagų, nepilnai atitinka savo paskirti, greitai susidėvi arba genda. Įren
gimų sudėtingų mazgų taisymas paprastose mechaninėse dirbtuvėse ne
užtikrina irengimų veikimo reikiamo darnumo. Dėl to dalis operacijų 
atliekama nekokybiška i. Atliktos su tokiais įrengimais operacijos menki
na avalynės kokybę. 

Nepakankamas imonių aprūpinimas atsarginėmis detalėmis neigia
mai atsiliepia į įmonių darbo ritmingumą ir gamybos savikainą. Dažni 
atvejai, kai rankiniu būdu pagamintų sudėtingesnių detalių kokybė yra 
žema, o savikaina keleriopai viršija kainą. Tokia padėtis susidaro, re
montuojant sudėtingesnius įrerigimus, tame tarpe šonelių-noselių užtrau
kimo, pusautomačių, rantų ir padų pri siuvimo mašinas. Pavyzdžiui, ran
tų pri siuvimo mašinos "Svit" 03028/P 1 daugumos detalių (adatos 
vedžiotojas 892 E, viršutinis kabliukas 689 EI, ylos laikiklis 871 EI, stale
lis 408 DJ ir kt.) savikaina aukštesnė už kainą daugiau kaip du kartus_ 

Kita svarbi įr.engimų dažno gedimo ir prastovėj imo priežastis yra 
atsitiktinė, neplaninga jų priežiūra. Įrengimų einamųjų patikrinimų ir 
smulkių remontų rezultatai n.eregistruojami. Įrengimai dažniausiai tikri
nami, tik jiems sugedus. 

Gamybos ritmingumo rodikliai žemesni ir dėl elektros tiekimo sutri-· 
kimų. Būna nemažai atv.ejLĮ, kai darbo metu atskiri rajonai, tame tarpe 
ir įmonės, be išankstinio Įspėjimo išjungiami iš miesto tinklo. 

Išnagrinėjus respublikos avalynės įmonėse gamybos tolygumo ir rit
mingumo trūkumų priežastis, galima numatyti priemones minėtiems trū-
kumams šalinti. . 

5. Priemonės odinės avalynės ĮmonitĮ gamybos tolygumui 
ir ritmingumui gerinti 

Tarybų Lietuvoje odinės a.valynės imonių gamybos tolygumui ir rit
mingumui gerinti dabartinėmis sąlygomis pirmiausia reikia: 

1. Pa'gerinti avalynės įmonių aprūpinimą pagrindinėmis žaliavomis 
ir medžiag-omis. Remiantis avalynės imonių darbo praktika ir visasąjun-· 
ginių tiekimo nuostatų reikalavimaiS, optimaliausias pagrindinių žaliavų 
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ir medžiagų atsargų normatyvas turėtų buti ne mažesnis kaip 45 dienų. 
Išlaidos atsargoms padidinti būtų su kaupu padengtos, pakilus darbo na
šumui, racionaliau išnaudojus žaliavas, pagerėjus avalynės kokybei ir 
realizacijai ir t. t. . 

Avalynės įmonėms, ypač avalynės fabrikams, kuriuose nėra odų iš
dirbimo, 30 dienų normatyvas esamomis tiekimo sąlygomis yra per ma
žas. Pagal visasąjunginius tiekimo nuostatus tiekimas vykdomas kas mė
nesĮ, o produkcijos tiekimo įsipareigojimų įvykdymo diena laikoma siun
tos perdavimo transporto organizacijai diena. Praktiškai praeina apie 10 
dienų vien dėl siuntimo, gavimo, priėmimo bei kokybės tikrinimo. Tais 
atvejais, kai produkcija savo kokybe neatitinka atžymėtai sąskaitose pro
dukcijai, reikalingas abiejų šalių atstovų kokybės tikrinimo aktas, kurio 
įforminimas trunka apie 7 dienas. Išbrokavimo ir grąžinimo atveju, iki 
gaunama nauja siunta, užtrunka apie 15' dienų. Matome, kad siuntos bro
kav imo atveju 30 dienų normatyvas yra nepakankamas - per mažas. 

TSKP XXI suvažiavime drg.· N. Chruščiovas, kalbėdamas apie 
1959---1965 metų TSRS liaudies ukio vystymo kontrolinius skaičius, pa
brėžė, kad pernelyg didelis plano įtempimas blogai veikia įmonių gamy
bos ritmingumą ir bendrai "kinės veiklos rodiklius. "Kai planas labai 
liemptas,- sakė N. Chruščiovas,- nėra negalima, kad liks neįvykdytos 
atskiros jo pozicijos, kai kurios ukio šakos gali nega uti reikiamo kiekio 
žaliavos, medžiagų, įrengimų, o tai' gali versti įmones stovinėti ir, \·adi
nasi, ne visiškai naudoti gamybinius pajėgumus, gali versti darbininkus 
slovinėti ir sukelti visus iš to kylančius padarinius" 3. 

2. Kiekvienoje avalynės įmonėje turėti komplektiškų ruošinių atsar
gas ne mažiau kaip 2-3 dienoms. Siuo metu pusfabrikačių kiekiai bend
roje sumoje kartais prilygsta minėtam reikalavimui, bet, būdami nekomp
lektiški, tiesiogiai gamyboje nepanaudojami, vadinasi, jie nesuvaidina 
reikiamo vaidmens. Ateityje, organizuojant ir tikrinant įmonių darbą, pa
grindinį dėmesį reikia skirti žaliavų ir medžiagų normatyvams bei ruoši
nių komplektiškumui, nuo kurių priklauso įmonių darbo tolygumas ir 
ritmingumas. 

3. Avalynės įmones pilniau aprupinti standartinėmis atsarginėmis 
detalėmis, pirmiausia patenkinti įmonių paraiškas precizinėms - sudėtin
goms įrengimų detalėms, nuo kurių priklauso įrengimų darbo kokybė, 
eksploatavimo laikas ir jų priežiUros išlaidLĮ dydis. 

Visose avalynės jmonėse organizuoti tikslesnę įrengimų priežiuros 
dokumentaciją· Dokumentuose po kiekvienos pamainos turi buti atžymima 
įrengimų darbo kokybė, galimi ir ,esami gedimai ir faktinio tikrinimo 
duomenys. Tiksliai vedant dokumentaciją, būtų išgyvendintas atsitiktinis 
įrengimų tikrinimas ir remontas tik gedimų atvejais, pagerėtą įrengimų 
techninis stovis, padidėtų meistflĮ bei remonto darbininkų atsakomybė 
už įrengimų darbo kokybę. 

4. Gamybos planus mėnesiams tvirtinti, tiksliai laikantis darbo va
landLĮ skaičiaus. 

Kauno Politechnikos Instituto 
Pramonės ekonomikos ir 

imonių 'organizavimo katedra 

Įteikla 
1963 m. kovo m(n. 

3 N. Chruščiovas, Apie 1959-1965 metų TSRS liaudies ūkio vystymo kontrolinius 
skaičius, Vilnius, 1959, p. 41. 

79 



АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ ПРОИ3ВОДСТВА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОЖАНОй ОБУВИ СОВЕТСКОй ЛИТВЫ 

В. ГРИ Г АС 

Резюме 

В период развернутого строительства коммунистического общества 
особое значение приобретает вопрос ритмичного хода производственного 
процесса. 

В настоящее время на обувных предприятиях совнархоза Литов
ской ССР показатели ритмичности свидетельствуют о больших нару
н;ениях графиков. В 1961 и 1962 годах данные за январь и октябрь 
месяцы характеризуются следующими показателями: 

Ритмичиость работы на основных предприятиях обувной промышленности (в %) 

Наименование 
предприятии 

Наименование 
цехов 

Обувная фабрика «Раудонасис 
Спалис» IV цех 

Кож.-обувноЙ комбинат 
«Эльняс» юфтевая обувь 
Кож.-обувноЙ комбинат поток женской 
им. Эйдукявичяус рантовой обуви 

РИТМИЧНОСТЬ 

1 ___ 1_96_I_г_о_д __ 1 1962 год 

январь I окт~брь январь октябрь 

76,65 97,55 70,64 94,23 

90,60 89,18 92,73 94,38 

98,30 94,88 93,83 94,73 

Показатели ритмичности выпуска продукции по декадам упомя
нутых предприятий и МажеЙкеЙскоЙ. обувной фабрики тоже низкие. Из 
16 анализируемых первых декад план выполнялся только в 4 декадах. 
Во вторых декадах отклонение от плана незначительное. В третьих 
декадах из 16 анализируемых план график перевыполнялся в 12-ти 
декадах. 

Основной причиной аритмичной работы предприятий обувной про
мышленности совнархоза Литовской ССР являются простои. Простои 
ПО обувной фабрике «Раудонасис Спалис» в 1961 году составляли 7,4 %, 
а в 1962 году - 6,1% планового рабочего времени. Около 55 % всех 
простоев произошло из-за несвоевременного и не по спецификациям по
лученного сырья и материалов, 27% - из-за неисправности оборудова
ния, около 12% - из-за недостатков работы организационного харак
тера и 6% - из-за недостатков электроснабжения. На кохе-обувном 
комбинате «Эльняс» по цехам обуви потери рабочего времени в 1961 
году составляют 0,34% планового рабочего времени, а в 1962 году -
0,48%. 

Фактические простои на предприятиях еще выше, так как реги
стрируются только простои, превышающие по длительности 20 минут. 

Для улучшения равномерности и ритмичности производства на 
обувных предприятиях Советской Литвы прежде всего необходимо: 

1. Повысить нормативы запасов основного сырья и материалов с 
тридцатидневной ДО 45-дневной потребности. 

2. Обеспечить на каждом предприятии 2-3 дневный запас комп
леl<ТНЫХ заготовок 

3. Добиться, чтобы обувные предприятия лучше обеспеЧllвались 
СJIOЖНЫМИ запасными частями для имеющегося оборудования. Ввести 
плановые проверки исправности работы оборудования. Обеспечить свое
временный ремонт оборудования. 

4. Более четко распределять годовые задания по месяцам в строгом 
соотвеТСТВIJИ с плановым фондом времени. 


